

Liite 2.
Hälvälän haulikkorata

Tiivistelmä ja yleiskuvaus toiminnasta

Lahden Ampumaseura ry hakee muutosta Hälvälän haulikkoradalle myönnettyyn toistaiseksi voimassa olevaan ympäristölupa. Muutosta haetaan ainoastaan kahteen lupamääräykseen, jossa on määrätty meluntorjuntatoimenpiteiden valmistumisen ajankohdaksi 31.12.2025. Lisäksi esitetään selkeytettäväksi määräystä koskien toiminnan jatkumista meluntorjuntatoimien ollessa kesken sekä maa-aineksen vastaanottoon vähäistä toiminta-ajan muutosta.

Vallin rakentamisessa noudatetaan aikaisemmin esitettyä suunnitelmaa ja siten voimassa olevan ympäristöluvan määräyksiä eikä vallin rakenteisiin esitetä muutoksia. Muutosta ei haeta myöskään luvan vaatimuksiin koskien ampumaratatoiminnan pohjaveden suojauksen ja meluntorjunnan tasoa. Haettavan muutoksen myötä toiminnan päästöt eivät lisäänty aikaisemmin esitetystä tiedoista vaan ainoastaan vallin rakentamisen aikataulu muuttuu.

Lupa haetaan muutosta täyttömassojen saatavuushaasteiden johdosta. Toiminnanharjoittaja arvio, että rakennusalan haasteiden vuoksi täyttömassoja on ollut vähemmän tarjolla ja mahdollisesti täyttömassoista on syntynyt kilpailua, jonka vuoksi ampumaradan vallin rakentamiseen ei ole saatu tarvittavaa määrää täyttömassoja. Täten aikaisemmin arvioitu toteutumisaikataulu on osoittautunut epärealistiseksi toteuttaa toiminnanharjoittajasta riippumattomista syistä.

Meluvallin rakentamiselle haetaan jatkoaikaa, jotta se voidaan rakentaa voimassaolevan luvan edellyttämään korkeuteen. Toiminnanharjoittaja hakee vallin uudeksi määräajaksi 31.12.2035. Haettava määräaika perustuu viimeisen vuoden aikana saatujen täyttömassojen määrään. Määräaikaa haetaan riittävän pitkälle, jotta siihen ei tarvitsisi enää hakea muutosta ja siten toiminnanharjoittaja voi keskittää resurssit vallin rakentamiseen.

Toiminnanharjoittajan pääasiallinen toiminta on ampumaratatoimintaa, eikä vallin valmistumisajankohdan siirtyminen ole mieluinen tilanne toiminnanharjoittajankaan näkökulmasta. Täten rakentaminen pyritään saattamaan loppuun mahdollisimman pian, vaikka rakentamiselle haetaan reilusti aikaa.