OHJEELLINEN TYÖOHJELMA (ei sitova)

Kuntatekniikan ja vesihuollon investoinnit 2023

Kohteen tiedot

Varaus [1000 euroa]

Nro	Nimi	Kuntatek.	Vesihuolto	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
	Rakentaminen														
1	Hirvimäen alue 2. rv	520	400												
2	Hopeakallion vaihe 7	1600													
3	Norolantien saneeraus	500	600												
4	Sorvasen alueen hulevedet	300													
	Erilliset ja kohdentamattomat työt														
5	Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävät kohdentamattomat rakentamistoimenpiteet (U)	60													
	Päällystys- ja viimeistelytyöt														
6	Lehtoranta	120													
7	Kiventöyryn alue	60													
8	Urapaikkaukset ja uudelleen päällystämiset (korvausinvestoinnit)	120													
9	Hämeenlinnantien urapaikkaukset	100													
9.1	Kirkkotien päällystys	200													
	Yleiset alueet ja muut hankkeet														
10	Leikkipaikkojen rakentaminen, peruskorjaukset ja turvallisuuden parantaminen	70													
	Liikunta-alueet														
11	Ulkoilureittien rakentaminen ja peruskorjaukset (Hämeenkoski)	20													
12	Luontoreittien rakentaminen	15													
13	Urheilukenttien peruskorjaukset	20													
14	Uimarantojen kunnostus	10													
	Katuvalaistus														
15	Norolantie	70													
16	Hirvimäen alue 2. rv	50													
17	Katuvalaistuksen uusiminen/elohopealampuista luopuminen	150													
18	Uusien kaava-alueiden valaistus ja vanhojen täydentäminen	75													
19	Yhteishankkeet ja kaapeloinnit	25													

Nro	Nimi		Vesihuolto	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
	Erilliset vesihuoltokohteet / uudisrakentaminen														
20	Kärkölä-Herrala siirtoviemärin yhteydessä rakennettava runkovesijohto Herralan vedenottamolta (toteuttamisaika riippuu Kärkölästä)		100												
21	Vesihuollon liittymät ja jälkikorjaukset		150												
	Verkostosaneeraukset														
22	Soramäen/Tiilijärventien vesihuollon saneeraus		500												
	Jätevedenpumppaamot ja laitokset														
23	Saneerattavat pumppaamot (Tikkakalliontie jvp24, Rantatie jvp61, Lähteenpellontie)		500												
24	Salpa-Mattilan vedenottamon saneeraus		200												
25	Kukkilan vedenottamon lisäkaivo (tutkimukset ja mahdollinen rakentaminen)		100												
26	Laitialan jätevedenpuhdistamon saneeraus		100												
27	Laitosten pienemmät korjaukset ja varautumisen parantaminen		100												
	Yhteensä	**4085**	**2750**												