OHJEELLINEN TYÖOHJELMA (ei sitova)

Kuntatekniikan ja vesihuollon investoinnit 2025

Kohteen tiedot

Nro	Nimi	Varaus [1000 euroa] Kuntatek.	Vesihuolto	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
	Rakentaminen														
1	Sorvasen alue	600	700												
2	Hopeakallio- Paassilta vaihe 8	1000													
3	Soramäen kiertoliittymä	200	200												
4	Ystävyyskuntaraitti	150													
	Erilliset ja kohdentamattomat työt														
5	Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävät kohdentamattomat rakentamistoimenpiteet (U)	60													
	Päällystys- ja viimeistelytyöt														
6	Päällystyskohteita	400													
	Yleiset alueet ja muut hankkeet														
7	Leikkipaikkojen rakentaminen, peruskorjaukset ja turvallisuuden parantaminen	70													
	Liikunta-alueet														
8	Laiturien parantamienne	15													
9	Ulkoilureittien parantaminen	30													
10	Urheilukenttien peruskorjaukset	20													
11	Uimarantojen kunnostus	10													
12	Luontoreittien rakentaminen	15													
13	Soramontun kehittäminen	140													
	Katuvalaistus														
14	Katuvalaistuksen uusiminen/elohopealampuista luopuminen	150													
15	Uusien kaava-alueiden valaistus ja vanhojen täydentäminen	60													
16	Yhteishankkeet ja kaapeloinnit	25													
Nro	**Nimi**		**Vesihuolto**	**Tammi**	**Helmi**	**Maalis**	**Huhti**	**Touko**	**Kesä**	**Heinä**	**Elo**	**Syys**	**Loka**	**Marras**	**Joulu**
	Erilliset vesihuoltokohteet / uudisrakentaminen														
17	Hollolanraitin/torin vesihuoltolinja (Keskuskortteleiden mahdollisistamiseksi)		200												
18	Vesihuollon liittymät ja jälkikorjaukset		150												
	Verkostosaneeraukset														
19	Salpakankaan teollisuusalueen vesihuollon saneeraus, vaihe 2		800												
20	Herralantien viemärisaneeraus		30												
	Jätevedenpumppaamot ja laitokset														
21	Saneerattavat pumppaamot (Puputti, Rekolanraitti, Vilander, Rantakoivuntie)		500												
22	Kukkilan vedenottamon lisäkaivo (suunnittelu ja rakentaminen, riippuen luvasta)		250												
23	Laitosten pienemmät korjaukset ja varautumisen parantaminen		50												
	Yhteensä	**2945**	**2880**												