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Hankeaikataulu: 01.03.2026 – 31.03.2028 

Hankebudjetti: 63 900 € 

Avustus ja omarahoitus: avustus 31 950 €, omarahoitus 31 950 € 

Hankekumppanit: Hollolan kunta, Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö 

Vaikuttavuus: Yksityiset maanomistajat, paikalliset kuntalaiset, päivä-

koti, ammattikorkeakoulun opiskelijat, mukaan lähtevät yksityiset maan-

omistajat, Päijät-Hämeen kunnat 

Tausta-aineistot: Vesijärvi-ohjelma 2024–2027, Hämeen vesienhoidon 

toimenpideohjelma vuosille 2022–2027, Hollolan kunnan Vesistövisio 

2020-2025  



Hankkeen tavoite 

Hankkeen tavoitteena kartoittaa hankealueen maanviljelyn vesistövaikutusten riskikohteet ja saa-

vuttaa kattava tietous konkreettisten toimenpiteiden tarpeesta, toimien valitseminen oikeissa koh-

teissa ja laatia suunnitelmat konkreettista toimenpidehanketta varten. Hankkeessa painopisteenä 

on myös sitouttaa alueen toimijat sujuvaan ja pysyvään yhteistyöhön. Näitä tavoitteita toteutta-

maan on luoto kolme työpakettia, joiden avulla haetaan mahdollisimman laajaa vaikuttavuutta niin 

Hollolan kunnan alueella kuin laajemminkin, sillä naapurikuntien yhteyshenkilöt kutsutaan mukaan 

hankkeen ohjausryhmään. Lisäksi haetaan synergiaa muiden alan käynnissä olevien hankkeiden 

kanssa, kuten esimerkiksi laaja ACWA LIFE -hanke. Työpakettien sisällössä huomioidaan vesien-

hoidon vaikutus myös luonnon monimuotoisuuteen. Näissä teemoissa tavoitellaan samoja tavoit-

teita, jotka tukevat toisiaan ja luovat pohjaa kestävälle ja hyvinvointia lisäävälle virkistystoiminnalle. 

Hankkeen aikana laaditaan Hollolan uusi vesistövisio, jonka lähtökohtana on yhtä lailla parantaa 

alueellisten vesistöjen tilaa ja jakaa tietoa toimijoille, sekä lisätä konkreettista yhteistyötä. Vesistö-

vision laadintaan ei kuitenkaan haeta rahoitusta.  

Hollolan kunnan alueella toimii kolme vesienhoidon toimijaa. Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö, Vana-

javesikeskus sekä Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry. Toimijat te-

kevät arvokasta työtä vesienhoidon osalta, mutta resurssit ovat heillä tiukassa. Hankkeen avulla 

yhdistetään voimia ja mahdollistetaan vahvempi viestin vienti vastaamaan kysymyksiin, mitä 

maanomistajat voivat tehdä itse ja vaikuttaa niin vesistöjen kuormitusten vähentämiseen. Hanke 

keskittyy laajaan alueeseen, mutta tavoite on aina sama ja selkeä: tieto ja konkretia edellä yhteis-

työn avulla.  



Hanke tukee niin paikallista Vesijärvi-ohjelmaa kuin Hämeen vesienhoidon toimenpideohjelmaakin. 

Hankkeen aikana laaditaan Hollolan kunnan uusi vesistövisio jatkamaan kunnan arvokasta vesien-

hoitotyötä järjestelmällisesti ja ottamaan huomioon paikalliset toimijat säätiöistä yksityisiin kuntalai-

siin. 

Hankkeen lisätavoitteena on ottaa mukaan hankkeeseen Päijät-Hämeen kuntia mm. ohjausryh-

mään ja jakaa tietoa mm. Päijät-Hämeessä viranomaisille ja yhteistyötahoille, jotka voivat jakaa 

hankkeen viestiä eteenpäin. Kunnalla on hyvät yhteydet muihin kuntiin ja kokemusta tiedon jaosta 

ja yhteistyöstä mm. yhteisten hankkeiden ajoilta. Hankkeessa toivotaan myös rahoitettavien hank-

keiden yhteisiä tilaisuuksia tiedon leviämisen ja vertaisoppimisen kannalta.  

  



Hankkeen toimenpiteet, aikataulu ja kustannukset 

Hankkeessa on kolme työpakettia, jotka yhdistyvät samojen tavoitteiden alle, jotka ovat parantaa 

paikallisten vesistöjen tilaa ja estää jatkossa valuvia ravinnekuormituksia vesistöihin konkreettisten 

toimien, yhteistyön ja tiedotuksen avulla. Työpaketit on kirjattu erikseen, mutta yhdistyvät käytän-

nössä toisiinsa luoden ehjän kokonaisuuden.   

Hankkeen alkuun palkataan lisäresurssiksi hanketyöntekijä. Hanketyöntekijän kanssa tehdään tar-

kempi aikataulutus ja yhteistyösopimukset sekä viestintäsuunnitelma ja materiaalipohjat. Palkka-

kustannukset ovat kustannusarviona 14 000 €. Hollolan kunnan työaikakustannukset ovat 3 000 € 
ja Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön osalta 20 000 €.  

 

1. Rannat kuormituksen pysäyttäjänä ja vesienhoidon tukena esimerkkikohteena 

Vähä-Tiilijärvi 

Vesistöt ovat ihmisille tärkeitä ja niiden tärkeyttä on tutkittu mm. ihmisen hyvinvointiin liit-

tyen. Haluamme kulkea ja pysähtyä rannalla, katsella avointa vesialuetta ja nauttia sen 

puhtaasta luonnosta. Luonnon virkistyskäyttö on lisääntynyt ja muuttunut monimuotoi-

semmaksi erilaisten laitteiden myötä. Tämä on muun maankäytön rinnalla vaikuttanut ve-

sistöjen rantojen kuntoon ja sitä myötä ravinteiden valumiseen. Tästä hyvänä esimerkkinä 

Hollolan kuntakeskuksen läheinen Vähä-Tiilijärvi, jonka rannat ovat hyvin kuluneet lisään-

tyneen virkistyskäytön myötä. Vähä-Tiilijärvi kärsii ravinnekuormasta, ja kaikki toimenpi-

teet ovat tarpeen tärkeän lähivesistön puolesta, joka aikanaan täytti kunnan salin run-

saammin kuin mikään muu yleisötilaisuus. Vesistöt ovat kuntalaisille tärkeitä. Mutta 



muistavatko he sen luonnossa kulkiessaan, järvenranta tonttia rakentaessaan tai maata 

viljellessään? Työpaketissa toteutetaan konkreettisia toimenpiteitä, joista tiedotetaan pai-

kan päällä selittäen, miksi ne ovat tärkeitä ja miten ne ovat monistettavissa.  

Rannan kasvillisuusvyöhyke suojavyöhykkeenä maalla ja vedessä.  

Ravinteiden pysäyttäminen ja monimuotoisuuden lisääminen arvokkaina elinympäristöinä 

metsäalueilla. Vähä-Tiilijärvi sijaitsee keskellä metsäisiä rinteitä, joiden päällä leviää laaja 

asuinalue lähes joka puolella järveä. Rantaa pitkin kulkeva polku on levinnyt useita met-

rejä leveäksi kulkuväyläksi, ja rantavyöhykkeen kasvillisuus on paikoittain hävinnyt kulu-

tuksesta kokonaan. Rantavyöhykkeen suojakaista olisi arvokas ravinteiden pysäyttäjä. 

Ravinteiden pysäyttäminen on tärkeää myös metsänkäytössä, jossa vesistöviisas met-

sänkäyttö on avainasemassa. Kokonaisuudessa tuodaan esille sen vaikutukset vesistön 

ympäristössä ja toimenpiteet miten vesistöviisas metsänkäyttö toteutuu keskellä kunta-

keskusta, mutta myös etäällä olevissa metsissä.  

Toimenpiteet 

- Rantavyöhykkeen kasvillisuuden istuttaminen ja rajaaminen virkistyskäytön tieltä oh-

jaamaan kulkua vain tietyille katselutasanteille, jotka maastosta jo löytyvät.  

- Istutusalueiden tietokyltit kertomaan miksi niin on tehty ja mihin se vaikuttaa ja mitä 

kulkijan on hyvä ottaa jatkossa huomioon. Tietotauluihin sisällytetään myös tietoa met-

sänhoidon vaikutuksista vesistöihin.  

- Toimenpidettä pidetään esimerkkinä, josta viestitään ja josta kerrotaan liittyen työpa-

kettiin 2.  

 

Aikataulu 



- Istutukset ja tietotaulut 2026. Tilaa tarkkaillaan ja kunnostetaan tarpeen mukaan hank-

keen aikana. Jatkossa ranta lisätään seurattaviin ja huolettaviin kohteisiin.  

Kustannukset 

- Istutukset: 5 000 €, tietotaulut ja viestintä: 500 € 

Yhteistyö 

- Yhteistyötä toteutuksessa tehdään läheisen luontopäiväkodin lasten kanssa. Viestin-

nässä tehdään yhteistyötä Vesijärvisäätiön kanssa.  

 

2. Pellot yhteistyöllä kestäviksi keitaiksi 

Viljelijät ovat ristitulessa lisääntyvän tiedon keskellä, jossa heiltä odotetaan paljon. Sa-

maan aikaan maanviljelyä paheksutaan sen ympäristövaikutuksista ja kuitenkin pidetään 

yhtenä ratkaisevana tekijänä vesienhoidossa ja luonnon monimuotoisuuden lisäämi-

sessä. Maanviljelyssä on paljon toimijoita ja tukityökaluja. Hollolan kunnan ilmastosuunni-

telma hyväksyttiin joulukuussa 2024, jossa yhtenä toimenpiteenä oli edistää kestävää 

maanviljelyä. Tähän ei kuitenkaan lisätty resurssia, mutta viesti paikallisilta maanviljeli-

jöiltä oli, että he toivovat yhteistä, paikallista foorumia, jossa jakaa tietoa ja kokemuksia, 

sekä saada tietoa lisää kestävään toimintaan liittyen. Hankkeen avulla toiminta voidaan 

aloittaa kunnan ohjaamana ja varmistaa vesistöviisas maanviljely- viestin vahvistuminen 

käyttäen suunniteltua työkalua eli paikallista maanviljelijöiden foorumia, joka erityisesti 

painottuu ympäristöteemoihin ja maanviljelyn kestävyyteen vesistöviisas maanviljely kär-

jellä.  

 



Toimenpiteet 

- Yhteistyö viljelijöiden kanssa, kokoontumiset, koulutukset ja toimenpiteet. Etsitään ja 

laaditaan suunnitelmat paikallisista parhaista toimenpiteistä vesien ja luonnon näkökul-

masta luontopohjaisilla ratkaisuilla. Hankkeessa etsitään niin pieniä kuin isompiakin to-

teutettavia toimenpiteitä niin, että jokainen voi edistää vesistöviisasta maanviljelyä 

vaikka mahdollisuutta isompiin investointeihin ei olisikaan. Toimijoita tuetaan kartoitet-

tavalla tiedolla ja suunnitelmilla hakemaan avustuksia toteutuksia varten.   

- Kartoitetaan alueella jo aikaisemmin tehtyjä toimenpiteitä ja niiden tuloksia aikaisem-

missa hankkeissa. Tuodaan paikalle eri alueiden asiantuntijoita kertomaan miksi ja mi-

ten parhaat toimenpiteet tehdään. Tätä varten järjestetään tilaisuuksia maanviljelijöille 

hankkeen aikana. Näissä tilaisuuksissa keskustellaan ja opitaan sekä edistetään ver-

taisoppimista.  

- Hankkeen aikana tehdyistä havainnoista ja paikallisesti sopivimmista toimenpiteistä 

tehdään jaettava tietokooste konkreettisten esimerkkien kanssa, jossa esitellään yksin-

kertaistettuna miksi tehdään, mitä tehdään, kenelle on hyötyä ja mitä se maksaa. Näin 

jaetaan tietoa myös heille, joita hanke ei ole toteutusaikanaan tavoittanut.  

- Kunnan vesistöviisas maankäyttö peltoalueilla suunnitelman toteutus, sekä julkistus 

vesistöviisas maankäyttö tilaisuuden yhteydessä. Kokonaisuuteen kuuluu linjaukset liit-

tyen kunnan omistamiin peltoalueisiin, joiden osalta tehdään Vesistöviisas maankäytön 

suunnitelma, jonka ehtojen mukaan linjataan vuokrattavien peltojen sopimukset, sekä 

kunnan oma maankäyttö peltoalueilla. Suunnitelma esitellään alueellisesti julkisessa 

tilaisuudessa, joka on avoinna kaikille asiasta kiinnostuneille ja jossa jaetaan tietoa 



vesistöviisaasta maankäytössä kokonaisuudessaan. Tilaisuus toimii samalla hankkeen 

loppuseminaarina.  

Aikataulu 

- Tilaisuudet paikallisille maanviljelijöille: tietotilaisuus, sekä konkreettiset kohdevierailut 

alkaen lopputalvi 2026.  

- Toimenpiteiden kartoitus, suunnittelu ja kohdentaminen sekä priorisointi koko han-

keajan.  

- Kunnan vesistöviisas maankäyttö peltoalueilla suunnitelman laadinta ja toteutus 2027 

ja tilaisuus keväällä 2028 

Kustannukset 

- Viljelijöiden tilaisuudet (sis. viestintä) ja asiantuntijat: 5 000 €, Kunnan vesistöviisas 

maankäyttö peltoalueilla suunnitelma ja tilaisuus: 15 000 €.  
Yhteistyö 

- ProAgria, MTK, Vesijärvisäätiö, LAB amk, Mhy 

 

3. Opiskelija yhteistyö, tie nuorten tiedon lisääntymiseen 

Hankkeessa tavoitteena on tehdä laajaa yhteistyötä koululaitosten kanssa. Kunnalla on 

hyvät yhteydet niin Lahden ammattikorkeakouluun kuin Hämeen ammattikorkeakouluun-

kin. Opiskelijatyönä toteutetaan mm. paikkatietotarkastelua alueelle, toimenpiteiden kar-

toitusta kuin käytännön toteutustakin mm. näytteenottojen osalta, jotta saadaan tietoa ti-

lanteesta ennen toimenpiteiden tekoa. Opiskelijat pääsevät osallistumaan tilaisuuksiin ja 

toimimaan konkreettisten kohteiden kanssa. Samaan aikaan haetaan kehitysaihioita 

maanviljelijöiden ja koulujen välillä mahdolliseen jatkossa tapahtuvaan yhteistyöhön, jota 



harvempi maanviljelijä on osannut hakeutua, mutta Hollolassa siitäkin on muutama esi-

merkki aikaisemmin, joita voidaan esitellä.  

Aikataulu: Hankkeen alusta lähtien 

Kustannusarvio: 1000 € kulukustannuksiin 

 

Kustannusarvio yhteensä 

Hanketyöntekijän palkkakustannukset  14 000 € 

Oma työaikakustannukset:  

Hollolan kunta   5 000 €    3 000 € 

Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö 25 000 €  20 000 € 

Toimenpiteet:     90 500 €  26 500 € 

Matkakulut:     400 €  

Yhteensä:    134 900 €, avustus 67 450 €, omarahoitus 67 450 €  

     63 900 €, avustus 31 950 €, omarahoitus 31 950 € 

Kustannusosuudet: Hollolan kunta 109 700 €, Vesijärvisäätiö 25 200 €                                               

Hollolan kunta 43 700 €, Vesijärvisäätiö 20 200 €  

   


